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Stefan Lennartsson (C) tjänstgör. ers., via länk 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Andersson (S) tjänstgör. ers. 
Erik Kyrkander (V)  
 
 

Ersättare 

 

Mats Svanteman (MP), via länk  

Övriga närvarande 
 
 
 

Erna Pezic, verksamhetschef 
Jenny Trygg, kommunsekreterare 
Rasmus Johansson, projektledare, § 4 
Stefan Danielsson, projektledare, § 4 
Richard Lööv, projektledare, § 4 
Josefine Johansson, projektledare, § 4, via länk 
Håkan Gustafsson, projektledare, § 4 
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§ 4 Dnr 2023/00461 

Statusrapporter för pågående projekt år 2023 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Nedan redovisas status för pågående projekt som utförs av 

fastighetsavdelningen, park- och gatuavdelningen samt VA-avdelningen. 

Projekt som redovisas överstiger 5 miljoner kr vardera. 

• Platåskolan  

Detaljprojektering utförd och byggstart påbörjad. Budget är planerad enligt 

följande: Bygg 408 490 000kr, Park/Gata 27 797 000kr och barn- och 

utbildningsförvaltningen (inventarier) 30 214 000 kr. Nedlagda kostnader är 

49 556 000 kr. 

• Högstadiet Odenvi  

I projektet ingår utökning av dryckesstation samt utökning av antalet 

sittplatser i Ållebergsgymnasiets matsal. En eventuell utökning av 

serveringslinje har efter utvärdering med dryga 2 månaders servering 

beslutats att inte genomföras. 

Under v.7 2024 flyttades befintlig lab-sal för NO från Gudhemskolan till 

Odenvi då kostnaden för en lab-sal inte kunde rymmas inom avsatt budget. 

Flyttning och etablering av utrustning har utförts i egen regi som ett MIA-

projekt. 

Återställning av markarbeten som gräsytor och byggväg slutförs under våren 

2024. 

• Odensbergs förskola och kök  

Projektstart var i kvartal 2 2022 och projektslut kvartal 3 2023. Projektet är 

slutredovisat. 

• Ishallen Odenrinken  

Startade kvartal 1 2023 och beräknas hålla på till kvartal 2 2024. Väggar 

monterade och montering av fönster, dörrparter påbörjas v 11. 

Installationsarbeten av avfuktning, ventilation och värme pågår. Byggnation 

av läktare och förråd samt golvläggning i omklädningsrum pågår. 

Ommålning av ispist tillkommer. Nedlagda kostnader 24,1 miljoner av en 

budget på 36 miljoner kronor. 

• Stadshuset etapp 2  
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Byggnation för Stadshuset etapp 2 pågår. Entreprenaden följer tidplanen och 

ska vara färdigställd vecka 7 2024. Nedlagda kostnader är 8 078 000 kr och 

slutkostnadsprognos är enligt budget 15 500 000 kr. 

• Gudhems skola & Vartoftas skola  

Projektstart kvartal 4 2023 och beräknad projektslut kvartal 3 2025. Budget 

är 66 miljoner kr. Byggprojektet utförs i en samverkansentreprenad där 

byggentreprenör är upphandlad. Nästa skede är att utföra en projektering där 

byggkostnad tas fram gemensamt ihop med entreprenören. Projektet är i ett 

tidigt skede, prognos lämnas därför i nästa statusrapport. 

• Hjelmarsrörsgatan 20  

Projektstart kvartal 4 2023 och beräknad projektslut kvartal 1 2025. Budget 

är 7 miljoner kr. Byggprojektet utförs i en samverkansentreprenad där 

byggentreprenör är upphandlad. Nästa skede är att utföra en projektering där 

byggkostnad tas fram gemensamt ihop med entreprenören. Projektet är i ett 

tidigt skede, prognos lämnas därför i nästa statusrapport. 

• Spillvattenledning Broddetorp-Axvall  

Beslut har tagits att lägga ner Broddetorp reningsverk och istället pumpa 

spillvatten från Broddetorp till Axvall. Syftet med projektet är att förlägga en 

ny tryckavloppsledning, en ny dricksvattenledning samt de anordningar och 

anläggningar som behövs längst sträckan. Projektet är uppdelat i två etapper 

varav första är klar sedan 2018. Andra etappen påbörjades kvartal ett 2023 

och pågår fram till kvartal ett 2024. I skrivande stund pågår mindre arbeten 

längst sträckan samt vid Heljesgården i väntan på att skördeperioden är klar. 

Därefter fortskrider förläggning vid Heljesgården och vidare till Broddetorp 

samhälle. Budget för projektet är totalt 17 mkr och vi har hittills gjort åt med 

3,8 mkr i etapp ett och 3,9 mkr i etapp två. 

• Sikagårdsgatan norra gatan och rondell  

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 

VA-ledningar, el- och opto kablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet 

ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman 

infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning 

november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 

8,7 miljoner och för VA 6,6 miljoner. Budget gata 18,4 miljoner och VA 7,1 

miljoner. 

• Sikagårdsgatan norra rondell  

Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 

VA-ledningar, el- och opto kablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet 

ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman 

infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning 

november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 

4,2 miljoner och för VA 300 tkr. Budget gata 11 miljoner och VA 300 tkr. 
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• Sikagårdsgatan östra inkl. rondell och gator  

Ny Industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 

VA-ledningar, el- opto kablar, fjärrvärme och parkmark ska anläggas. VA 

ledningar ska anläggas till Marjarp. Projektet ska möjliggöra för ett nytt 

verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området med 

anslutning ut till väg 184. Projektstart oktober 2023, Tas i bruk kvartal 2 

2025. Hela projektet avslutas 2027. Budget gata 14,3 miljoner och VA 11 

miljoner.  

• Överlämningsbangård  

Byggstart 2023-01-09 och projektslut kvartal 2 2024. TRV anslutning 2026-

27. Budget 48,5 miljoner (97 miljoner). Nedlagda kostnader 115 miljoner. 

Entreprenör är Veidekke. Av 97 mkr så ingår bidrag från klimatklivet med 

38,5 mkr och Regionen på 10 mkr. Bidrag från Klimatklivet är beviljat för 

det tredje spåret om högst 7 189 000 kr. Försäljning GreenLog spår 3,5 mkr. 

Prognos projektresultat 80,8 miljoner. Prognosavvikelse -32,2 miljoner. 

Projektet är slutbesiktigat. Några åtgärder kvarstår till våren. 

• Marjarp Dryport Spår 5  

Byggstart 2023-01-02 och projektavslut kvartal 2 2023. Entreprenör är 

Sveab Järnväg. Budget är 14,5 mkr är inklusive spåret som senare kommer 

att köpas av Jula. Nedlagda kostnader 14,3 miljoner. Prognos projektresultat 

19,5 miljoner. Prognosavvikelse – 5 miljoner. Prognosen är osäker då vi har 

bestridit en faktura. Entreprenaden är slutbesiktigad och spåret är taget i 

drift. 

• Warodellsväg  

Arbetet startades under kvartal 1 och beräknas hålla på till kvartal 3 2023. 

Budget för projektet är 5 miljoner varav 2,4 miljoner är statsbidrag. Hittills 

projektet kostat ca: 2,5 miljoner. Busshållplats med tillhörande cykelvägar, 

högersvängsfält. Byggs i egen regi. 

• Stora torget  

Projektstart augusti 2022 och slutbesiktning oktober 2024. Budget för 

projektet är 41 miljoner kr. Projektet har hittills kostat 11,9 miljoner. 

Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader 

m.m. Entreprenaden är pågående och följer tidsplanen. 

Projektinformation: Information om projektet uppdateras varje vecka på 

kommunens hemsida.  

•Vintervägen Stenstorp  

Entreprenadarbetena har inte startat, det kommer att finnas bygghandlingar 

färdiga under oktober 2024. 

Budget för projektet är 6,95 miljoner kr.  

 IM
B,

 J
E 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 2

00
36

60
63

3




 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (14) 

Sammanträdesdatum 

2024-04-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-13 
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§ 5 Dnr 2024/00187 

Information om möjligheter till utveckling för nyttjande 
av skollunchen 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

I skolan har vi en möjlighet att lära oss att äta hälsosamt, kunskap som kan 

påverka oss resten av livet. Betydelsen av att forma hälsosamma matvanor i 

tidig ålder, erbjuda näringsriktiga måltider och mer grönt på tallriken, för att 

öka chansen till hälsosamma matvanor i vuxen ålder är av stor vikt. På 

samhällsnivå handlar det om att skolmåltiden kan bidra till färre 

vällevnadssjukdomar och minska kostnaderna för dessa. Ett kostmönster 

som är positivt för hälsan är dessutom ofta också bra ur ett miljöperspektiv. 

En övergripande målsättning för kommunens verksamheter handlar om att 

skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Där fyller 

skollunchen en viktig funktion genom sitt bidrag till barns långsiktiga hälsa. 

Det läggs ner mer pengar på skolmaten än på läromedel och skolbibliotek 

tillsammans. Att då inte ta hand om den resursen vore rent slöseri. 

Utifrån ett tidigare uppdrag vi har tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen jobbar vi vidare med schemalagd lunch vilket 

innebär att lunchen, där det är möjligt, hamnar under lektionstid. Konceptet 

bygger på samverkan mellan alla de som på ett eller annat sätt påverkas av 

skolmåltiden. 

Skolmåltidens kan även användas i skolans undervisning. Måltiden är en 

arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket kan bidra till 

ett ämnesövergripande arbetssätt. 

Förutsättningarna finns för att utveckla skollunchen till något mer än bara 

mat men ett väl grundat samarbete med skolan är av största vikt. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-12 
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§ 6 Dnr 2024/00205 

Information om kommunens nya ansvar för hushållens 
förpackningsavfall 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om 

producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att 

kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete där följande punkter 

är centrala: 

1. 1 januari 2024 - kommunerna tar över ansvaret för insamling av 

förpackningar från hushåll från Förpackningsinsamlingen 

(FTI). Kommunerna ansvarar för insamlingen och producenterna 

fortsätter att ansvara för återvinningen. Syftet med de nya reglerna är 

att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden 

förpackningar och förpackningsavfall.  

2. 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av 

förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där 

kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. 

3. 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av 

förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är 

samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha 

kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av 

förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 

förpackningar. 

Falköpings kommun är medlem i kommunalförbund Avfall & Återvinning 

Skaraborg AÅ&S) vilket innebär att förbundet har ansvar för insamling och 

behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering 

av hushållsavfallets omhändertagande.  

Kommunerna har inte insamlingsansvar för insamling av förpackningar vid 

verksamheter. Från och med 1 januari 2024 övergick detta ansvar till NPA, 

Näringslivets producentansvar och TMR.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-11 
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§ 7 Dnr 2024/00100 

Fördjupad information om kommunstyrelsens 
verksamhetsredovisning för år 2023 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Verksamhetsredovisningen är ett stöd för uppföljning och analys av det 

föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa 

hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat. 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning  

På sitt sammanträde den 13 mars 2024 godkände kommunstyrelsen 

verksamhetsredovisning för år 2023 och beslutade om att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsmedel från 2023 till 2024 

enligt förslaget från kommunledningsförvaltningen. Till kommunstyrelsens 

utskott för stöd och service ges fördjupas information gällande de 

verksamhetsområden som berör utskottets ansvarsområden. 

Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens resultat exklusive VA o Biogas för år 2023 är -310,5 

miljoner kronor, vilket är 98,8 % av budgeten, budgeterat är 314,2 miljoner 

kronor. Detta motsvarar ett överskott om 3,6 miljoner kronor. 

Ett statligt elstöd, på 7,9 miljoner kronor som avser elförbrukning för 

tidigare år har betalats ut under 2023 och påverkar utfallet. Utan elstödet 

visar kommunledningsförvaltningen ett underskott med -4,3 miljoner kronor 

mot budget.  

Resultatet förklaras bland annat av införandet av det nya ekonomisystemet 

som ger en avvikelse mot budget med -2,1 miljoner kronor. 

Måltidsavdelningen visar ett underskott mot budget på -5,6 miljoner kronor, 

detta på grund av att livsmedelspriset ökat med närmare 20 % under 2023 

vilket motsvarar ungefär 7 miljoner kronor. Detta vägs upp av ett överskott 
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med 8 miljoner kronor inom park och gata. Verksamheten har hållit nere på 

kostnader för att kunna parera eventuella avvikelser då utfallet inte har varit 

tydligt långt in på året i och med byte av ekonomisystem. Inköp och 

maskininvesteringar har också avvaktats med, vilket gett minskade 

verksamhetskostnader och lägre kapitalkostnader. 

VA-avdelningen redovisar ett överskott med + 3,5 miljoner kronor, detta 

förklaras dels på grund av ett elstöd som avser tidigare år har utbetalats med 

1,8 miljoner kronor och påverkar utfallet 2023.  Dels har kapitalkostnaderna 

minskat något då avskrivningstiderna förändrats i och med att de äldre 

anläggningarna komponentuppdelats i samband med byte av 

ekonomisystem. 

Resultatet för Biogasen är ett underskott med -3,3 miljoner kronor. 

Underskottet beror på att det saknas intäkter som kan matcha kostnaderna för 

att driva biogasanläggningen. Biogasen har erhållit ett produktionsstöd om 

1,3 miljoner kronor för året. 

Av nämndens totala investeringsram på 495,4 miljoner kronor har 339,5 

miljoner kronor förbrukats. Det är främst budgeten för de fleråriga projekten 

som inte har förbrukats fullt ut beroende på att byggnation av Platåskolan 

inte startat än och att anpassningen av Vartofta och Gudhemsskola till F-6 

skolor är i fasen för att påbörja projektering. 

Medel för de re- och mindre investeringarna har i stort förbrukats under året. 

Inom mark och exploateringsbudgeten har budgeten överskridits då 

överlämningsbangården blivit betydligt dyrare än budgeterat.  

För VA-investeringar återstår det medel för de fleråriga projekten och medel 

finns även kvar för re- och mindre investeringarna.  

Förslag på ombudgetering av investeringsmedel från år 2023 till år 2024 har 

sammanställts och bifogas verksamhetsredovisningen.  

Slutrapporter av investeringsprojekt 

Tre av investeringsprojekten överstiger fem miljoner kronor och har 

färdigställts under 2023. Dessa redovisas i slutrapporter och bifogas 

verksamhetsredovisningen: 

 Ombyggnad Stenstorps vårdcentral 

 Jättenegatan 4 

 Om- och tillbyggnad av Odensbergs förskola och kök 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2024-03-18 

 Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2023 

 Förslag till ombudgetering av kommunstyrelsens investeringsmedel 
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 Slutredovisning - Ombyggnad Stenstorps vårdcentral 

 Slutredovisning - Jättenegatan 4 

 Slutredovisning - Om- och tillbyggnad av Odensbergs Förskola och 

Kök 
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§ 8 Dnr 2024/00212 

Information om IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

I takt med samhällets digitalisering och ökande uppkoppling växer också 

dess sårbarhet exponentiellt. I dagens omvärld är det tydligt att flertalet 

organisationer och företag står inför utmaningar till följd av olika former av 

digitala störningar. Dessa störningar kan ha sin grund i illvilliga avsikter från 

externa aktörer, men de kan också uppkomma till följd av den ökade 

komplexiteten och med den, minskade robustheten i våra system. 

Det är av yttersta vikt att ha väl genomtänkt kontroll, robusta rutiner och 

effektiva processer för att säkerställa kommunens IT-säkerhet. Dessa 

åtgärder utgör en fundamental förutsättning för att kunna främja och 

utveckla våra verksamhetsprocesser ytterligare. Det är genom en proaktiv 

inställning till IT-säkerhet som vi kan förhindra potentiella hot och minimera 

risken för avbrott i våra digitala system. 

Det är viktigt att framhålla att en stark IT-säkerhetskultur inte bara är en 

nödvändighet för att skydda våra digitala tillgångar utan också en strategisk 

pelare för att uppnå målen i vår digitaliseringsstrategi. Genom att integrera 

säkerhetsaspekterna i våra digitaliseringsinitiativ kan vi säkerställa en hållbar 

och säker digital transformation som gynnar både medborgare och 

organisationen som helhet. 

Kontinuerlig utbildning och medvetandehöjande åtgärder är också avgörande 

för att skapa en stark säkerhetskultur. Det är genom att involvera och 

engagera hela organisationen, från ledning till medarbetare, som vi kan 

bygga upp en gemensam förståelse för vikten av IT-säkerhet och skapa en 

motståndskraftig och hållbar digital miljö. 

I sammanhanget är det även viktigt att etablera samarbeten och partnerskap 

med andra organisationer och myndigheter för att utbyta kunskap och bästa 

praxis inom området IT-säkerhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi 

stärka våra försvarsmekanismer och effektivt möta de ständigt föränderliga 

hotbilder som det digitala landskapet innebär. 

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-18 

  

 IM
B,

 J
E 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 2

00
36

60
63

3




 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och service 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (14) 

Sammanträdesdatum 

2024-04-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2024/00185 

Information om ändring av kommunstyrelsens 
delegationsbestämmelser 

Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 

informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunledningsförvaltningen har sett över delegationsbestämmelserna. Det 

har uppmärksammats både behov av ändringar och tillägg i 

delegationsbestämmelserna. Utöver språkliga förändringar och mindre 

justeringar har i huvudsak följande tillägg och större förändringar gjorts; 

- Utskottet för stöd och service och utskottet för social hållbarhet har fått 

motsvarande delegation som arbetsutskottet att svara på remisser, 

besluta om återremiss och ge uppdrag till förvaltningen inom sitt 

ansvarsområde, § 6.6, § 6.16 och § 6.18. 

- Det har införts en ny § 6.24 som innebär att arbetsutskottet ges 

delegation att utse prismottagare för hållbar utveckling till näringslivet 

och föreningslivet. Tillägget medför ingen praktisk förändring utan är 

av formaliserande karaktär. 

- Det har införts en ny § 9.10 som innebär att beslut om att omplacera 

eller stadigvarande förflytta personal delegeras. 

- Det har införts en ny § 10.17 som innebär att biträdande 

kommundirektör i första hand får besluta om att anlita inköpscentral 

och att uppdra åt tjänsteman på sådan inköpscentral att fatta beslut 

kopplat till upphandling.  

- När det gäller ordningen på delegaterna gällande ramavtal på 

ekonomiområdet, kapitel 10, har det förändrats på så sätt att dessa 

beslut i första hand ska fattas av biträdande kommundirektör. 

- I § 11.8 har en punkt lagts till som innebär att delegation ges till VA-

chefen om att ingå nyttjanderättsavtal på fastighet med 

avfallsanläggning, VA-anläggning eller biogasanläggning. 

- I § 11.17 föreslås en ny delegation till ordföranden om att besluta om  

undantag från riktlinjen för flaggning på kommunala fastigheter. 

- I § 14.13 och § 14.14 har VA-chefen lagts till som delegat vad gäller 

att fatta beslut om lokala naturvårdsprojekt och vattenvårdsprojekt. 

- Delegationen i § 17.8 gällande beslut om utsändning av viktigt 

meddelande till allmänheten har tagits bort ur 
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delegationsbestämmelserna då uppgiften har lagts på nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborg efter beslut av 

kommunfullmäktige. 

- Titlar på delegater har förändrats till följd av den senaste 

organisationsförändringen.  

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-04-02 

 Förslag till delegationsbestämmelser 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:00–16:16, ajournering 15:07-15:16 


Beslutande Johan Eriksson (M), Ordförande 
Stefan Lennartsson (C) tjänstgör. ers., via länk 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Andersson (S) tjänstgör. ers. 
Erik Kyrkander (V)  
 
 


Ersättare 


 


Mats Svanteman (MP), via länk  


Övriga närvarande 
 
 
 


Erna Pezic, verksamhetschef 
Jenny Trygg, kommunsekreterare 
Rasmus Johansson, projektledare, § 4 
Stefan Danielsson, projektledare, § 4 
Richard Lööv, projektledare, § 4 
Josefine Johansson, projektledare, § 4, via länk 
Håkan Gustafsson, projektledare, § 4 
Kjell Björk, biträdande gatuchef, §§ 4, 7 
Maria Moensjö, rektor, § 5 
Emma Ottosson, måltidsutvecklare, § 5 
Marcus Boström, verksamhetschef, § 4, 7 
Amelie Sandström, stadsbyggnadschef, § 7 
Adela Kapetanovic, VA-chef, § 7 
Håkan Persson, IT-chef, §§ 7-8 
Martin Karlsson, driftchef, § 8 


Justerare Ingvor Bergman (S) 


Underskrifter                               Protokollet har justerats digitalt och saknar därför underskrifter 


 
Sekreterare Jenny Trygg Paragrafer §§ 4-9 


Ordförande Johan Eriksson 


Justerare  Ingvor Bergman 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunstyrelsens utskott för stöd och service 


Sammanträdesdatum 2024-04-04 


Justeringsdatum 2024-04-09 


Anslaget är uppsatt  2024-04-10–2024-05-02  


Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Sebastian Helin 
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§ 4 Dnr 2023/00461 


Statusrapporter för pågående projekt år 2023 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Nedan redovisas status för pågående projekt som utförs av 


fastighetsavdelningen, park- och gatuavdelningen samt VA-avdelningen. 


Projekt som redovisas överstiger 5 miljoner kr vardera. 


• Platåskolan  


Detaljprojektering utförd och byggstart påbörjad. Budget är planerad enligt 


följande: Bygg 408 490 000kr, Park/Gata 27 797 000kr och barn- och 


utbildningsförvaltningen (inventarier) 30 214 000 kr. Nedlagda kostnader är 


49 556 000 kr. 


• Högstadiet Odenvi  


I projektet ingår utökning av dryckesstation samt utökning av antalet 


sittplatser i Ållebergsgymnasiets matsal. En eventuell utökning av 


serveringslinje har efter utvärdering med dryga 2 månaders servering 


beslutats att inte genomföras. 


Under v.7 2024 flyttades befintlig lab-sal för NO från Gudhemskolan till 


Odenvi då kostnaden för en lab-sal inte kunde rymmas inom avsatt budget. 


Flyttning och etablering av utrustning har utförts i egen regi som ett MIA-


projekt. 


Återställning av markarbeten som gräsytor och byggväg slutförs under våren 


2024. 


• Odensbergs förskola och kök  


Projektstart var i kvartal 2 2022 och projektslut kvartal 3 2023. Projektet är 


slutredovisat. 


• Ishallen Odenrinken  


Startade kvartal 1 2023 och beräknas hålla på till kvartal 2 2024. Väggar 


monterade och montering av fönster, dörrparter påbörjas v 11. 


Installationsarbeten av avfuktning, ventilation och värme pågår. Byggnation 


av läktare och förråd samt golvläggning i omklädningsrum pågår. 


Ommålning av ispist tillkommer. Nedlagda kostnader 24,1 miljoner av en 


budget på 36 miljoner kronor. 


• Stadshuset etapp 2  
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Byggnation för Stadshuset etapp 2 pågår. Entreprenaden följer tidplanen och 


ska vara färdigställd vecka 7 2024. Nedlagda kostnader är 8 078 000 kr och 


slutkostnadsprognos är enligt budget 15 500 000 kr. 


• Gudhems skola & Vartoftas skola  


Projektstart kvartal 4 2023 och beräknad projektslut kvartal 3 2025. Budget 


är 66 miljoner kr. Byggprojektet utförs i en samverkansentreprenad där 


byggentreprenör är upphandlad. Nästa skede är att utföra en projektering där 


byggkostnad tas fram gemensamt ihop med entreprenören. Projektet är i ett 


tidigt skede, prognos lämnas därför i nästa statusrapport. 


• Hjelmarsrörsgatan 20  


Projektstart kvartal 4 2023 och beräknad projektslut kvartal 1 2025. Budget 


är 7 miljoner kr. Byggprojektet utförs i en samverkansentreprenad där 


byggentreprenör är upphandlad. Nästa skede är att utföra en projektering där 


byggkostnad tas fram gemensamt ihop med entreprenören. Projektet är i ett 


tidigt skede, prognos lämnas därför i nästa statusrapport. 


• Spillvattenledning Broddetorp-Axvall  


Beslut har tagits att lägga ner Broddetorp reningsverk och istället pumpa 


spillvatten från Broddetorp till Axvall. Syftet med projektet är att förlägga en 


ny tryckavloppsledning, en ny dricksvattenledning samt de anordningar och 


anläggningar som behövs längst sträckan. Projektet är uppdelat i två etapper 


varav första är klar sedan 2018. Andra etappen påbörjades kvartal ett 2023 


och pågår fram till kvartal ett 2024. I skrivande stund pågår mindre arbeten 


längst sträckan samt vid Heljesgården i väntan på att skördeperioden är klar. 


Därefter fortskrider förläggning vid Heljesgården och vidare till Broddetorp 


samhälle. Budget för projektet är totalt 17 mkr och vi har hittills gjort åt med 


3,8 mkr i etapp ett och 3,9 mkr i etapp två. 


• Sikagårdsgatan norra gatan och rondell  


Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 


VA-ledningar, el- och opto kablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet 


ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman 


infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning 


november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 


8,7 miljoner och för VA 6,6 miljoner. Budget gata 18,4 miljoner och VA 7,1 


miljoner. 


• Sikagårdsgatan norra rondell  


Ny industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 


VA-ledningar, el- och opto kablar, dagvattendamm och parkmark. Projektet 


ska möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde och koppla samman 


infrastrukturen i området. Projektstart kvartal 1 2022 slutbesiktning 


november 2023. Hela projektet avslutas 2026. Nedlagda kostnader för gata 


4,2 miljoner och för VA 300 tkr. Budget gata 11 miljoner och VA 300 tkr. 
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• Sikagårdsgatan östra inkl. rondell och gator  


Ny Industrigata med trädallé och cirkulationsplats, gång- och cykelbanor, 


VA-ledningar, el- opto kablar, fjärrvärme och parkmark ska anläggas. VA 


ledningar ska anläggas till Marjarp. Projektet ska möjliggöra för ett nytt 


verksamhetsområde och koppla samman infrastrukturen i området med 


anslutning ut till väg 184. Projektstart oktober 2023, Tas i bruk kvartal 2 


2025. Hela projektet avslutas 2027. Budget gata 14,3 miljoner och VA 11 


miljoner.  


• Överlämningsbangård  


Byggstart 2023-01-09 och projektslut kvartal 2 2024. TRV anslutning 2026-


27. Budget 48,5 miljoner (97 miljoner). Nedlagda kostnader 115 miljoner. 


Entreprenör är Veidekke. Av 97 mkr så ingår bidrag från klimatklivet med 


38,5 mkr och Regionen på 10 mkr. Bidrag från Klimatklivet är beviljat för 


det tredje spåret om högst 7 189 000 kr. Försäljning GreenLog spår 3,5 mkr. 


Prognos projektresultat 80,8 miljoner. Prognosavvikelse -32,2 miljoner. 


Projektet är slutbesiktigat. Några åtgärder kvarstår till våren. 


• Marjarp Dryport Spår 5  


Byggstart 2023-01-02 och projektavslut kvartal 2 2023. Entreprenör är 


Sveab Järnväg. Budget är 14,5 mkr är inklusive spåret som senare kommer 


att köpas av Jula. Nedlagda kostnader 14,3 miljoner. Prognos projektresultat 


19,5 miljoner. Prognosavvikelse – 5 miljoner. Prognosen är osäker då vi har 


bestridit en faktura. Entreprenaden är slutbesiktigad och spåret är taget i 


drift. 


• Warodellsväg  


Arbetet startades under kvartal 1 och beräknas hålla på till kvartal 3 2023. 


Budget för projektet är 5 miljoner varav 2,4 miljoner är statsbidrag. Hittills 


projektet kostat ca: 2,5 miljoner. Busshållplats med tillhörande cykelvägar, 


högersvängsfält. Byggs i egen regi. 


• Stora torget  


Projektstart augusti 2022 och slutbesiktning oktober 2024. Budget för 


projektet är 41 miljoner kr. Projektet har hittills kostat 11,9 miljoner. 


Entréplats Östertull som är färdigbyggd på ramavtal samt konsultkostnader 


m.m. Entreprenaden är pågående och följer tidsplanen. 


Projektinformation: Information om projektet uppdateras varje vecka på 


kommunens hemsida.  


•Vintervägen Stenstorp  


Entreprenadarbetena har inte startat, det kommer att finnas bygghandlingar 


färdiga under oktober 2024. 


Budget för projektet är 6,95 miljoner kr.  
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Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-13 
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§ 5 Dnr 2024/00187 


Information om möjligheter till utveckling för nyttjande 
av skollunchen 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


I skolan har vi en möjlighet att lära oss att äta hälsosamt, kunskap som kan 


påverka oss resten av livet. Betydelsen av att forma hälsosamma matvanor i 


tidig ålder, erbjuda näringsriktiga måltider och mer grönt på tallriken, för att 


öka chansen till hälsosamma matvanor i vuxen ålder är av stor vikt. På 


samhällsnivå handlar det om att skolmåltiden kan bidra till färre 


vällevnadssjukdomar och minska kostnaderna för dessa. Ett kostmönster 


som är positivt för hälsan är dessutom ofta också bra ur ett miljöperspektiv. 


En övergripande målsättning för kommunens verksamheter handlar om att 


skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Där fyller 


skollunchen en viktig funktion genom sitt bidrag till barns långsiktiga hälsa. 


Det läggs ner mer pengar på skolmaten än på läromedel och skolbibliotek 


tillsammans. Att då inte ta hand om den resursen vore rent slöseri. 


Utifrån ett tidigare uppdrag vi har tillsammans med barn- och 


utbildningsförvaltningen jobbar vi vidare med schemalagd lunch vilket 


innebär att lunchen, där det är möjligt, hamnar under lektionstid. Konceptet 


bygger på samverkan mellan alla de som på ett eller annat sätt påverkas av 


skolmåltiden. 


Skolmåltidens kan även användas i skolans undervisning. Måltiden är en 


arena där många av skolans ämnen samspelar i praktiken, vilket kan bidra till 


ett ämnesövergripande arbetssätt. 


Förutsättningarna finns för att utveckla skollunchen till något mer än bara 


mat men ett väl grundat samarbete med skolan är av största vikt. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-12 
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§ 6 Dnr 2024/00205 


Information om kommunens nya ansvar för hushållens 
förpackningsavfall 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om 


producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att 


kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete där följande punkter 


är centrala: 


1. 1 januari 2024 - kommunerna tar över ansvaret för insamling av 


förpackningar från hushåll från Förpackningsinsamlingen 


(FTI). Kommunerna ansvarar för insamlingen och producenterna 


fortsätter att ansvara för återvinningen. Syftet med de nya reglerna är 


att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden 


förpackningar och förpackningsavfall.  


2. 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av 


förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där 


kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen. 


3. 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av 


förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är 


samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha 


kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av 


förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande 


förpackningar. 


Falköpings kommun är medlem i kommunalförbund Avfall & Återvinning 


Skaraborg AÅ&S) vilket innebär att förbundet har ansvar för insamling och 


behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering 


av hushållsavfallets omhändertagande.  


Kommunerna har inte insamlingsansvar för insamling av förpackningar vid 


verksamheter. Från och med 1 januari 2024 övergick detta ansvar till NPA, 


Näringslivets producentansvar och TMR.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-11 
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§ 7 Dnr 2024/00100 


Fördjupad information om kommunstyrelsens 
verksamhetsredovisning för år 2023 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Verksamhetsredovisningen är ett stöd för uppföljning och analys av det 


föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa 


hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat. 


Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 


övergripande mål, vilka är följande. 


1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 


2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 


3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 


4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 


tillitsbaserad styrning  


På sitt sammanträde den 13 mars 2024 godkände kommunstyrelsen 


verksamhetsredovisning för år 2023 och beslutade om att föreslå 


kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsmedel från 2023 till 2024 


enligt förslaget från kommunledningsförvaltningen. Till kommunstyrelsens 


utskott för stöd och service ges fördjupas information gällande de 


verksamhetsområden som berör utskottets ansvarsområden. 


Kommunstyrelsens resultat 


Kommunstyrelsens resultat exklusive VA o Biogas för år 2023 är -310,5 


miljoner kronor, vilket är 98,8 % av budgeten, budgeterat är 314,2 miljoner 


kronor. Detta motsvarar ett överskott om 3,6 miljoner kronor. 


Ett statligt elstöd, på 7,9 miljoner kronor som avser elförbrukning för 


tidigare år har betalats ut under 2023 och påverkar utfallet. Utan elstödet 


visar kommunledningsförvaltningen ett underskott med -4,3 miljoner kronor 


mot budget.  


Resultatet förklaras bland annat av införandet av det nya ekonomisystemet 


som ger en avvikelse mot budget med -2,1 miljoner kronor. 


Måltidsavdelningen visar ett underskott mot budget på -5,6 miljoner kronor, 


detta på grund av att livsmedelspriset ökat med närmare 20 % under 2023 


vilket motsvarar ungefär 7 miljoner kronor. Detta vägs upp av ett överskott 
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med 8 miljoner kronor inom park och gata. Verksamheten har hållit nere på 


kostnader för att kunna parera eventuella avvikelser då utfallet inte har varit 


tydligt långt in på året i och med byte av ekonomisystem. Inköp och 


maskininvesteringar har också avvaktats med, vilket gett minskade 


verksamhetskostnader och lägre kapitalkostnader. 


VA-avdelningen redovisar ett överskott med + 3,5 miljoner kronor, detta 


förklaras dels på grund av ett elstöd som avser tidigare år har utbetalats med 


1,8 miljoner kronor och påverkar utfallet 2023.  Dels har kapitalkostnaderna 


minskat något då avskrivningstiderna förändrats i och med att de äldre 


anläggningarna komponentuppdelats i samband med byte av 


ekonomisystem. 


Resultatet för Biogasen är ett underskott med -3,3 miljoner kronor. 


Underskottet beror på att det saknas intäkter som kan matcha kostnaderna för 


att driva biogasanläggningen. Biogasen har erhållit ett produktionsstöd om 


1,3 miljoner kronor för året. 


Av nämndens totala investeringsram på 495,4 miljoner kronor har 339,5 


miljoner kronor förbrukats. Det är främst budgeten för de fleråriga projekten 


som inte har förbrukats fullt ut beroende på att byggnation av Platåskolan 


inte startat än och att anpassningen av Vartofta och Gudhemsskola till F-6 


skolor är i fasen för att påbörja projektering. 


Medel för de re- och mindre investeringarna har i stort förbrukats under året. 


Inom mark och exploateringsbudgeten har budgeten överskridits då 


överlämningsbangården blivit betydligt dyrare än budgeterat.  


För VA-investeringar återstår det medel för de fleråriga projekten och medel 


finns även kvar för re- och mindre investeringarna.  


Förslag på ombudgetering av investeringsmedel från år 2023 till år 2024 har 


sammanställts och bifogas verksamhetsredovisningen.  


Slutrapporter av investeringsprojekt 


Tre av investeringsprojekten överstiger fem miljoner kronor och har 


färdigställts under 2023. Dessa redovisas i slutrapporter och bifogas 


verksamhetsredovisningen: 


 Ombyggnad Stenstorps vårdcentral 


 Jättenegatan 4 


 Om- och tillbyggnad av Odensbergs förskola och kök 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2024-03-18 


 Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2023 


 Förslag till ombudgetering av kommunstyrelsens investeringsmedel 
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 Slutredovisning - Ombyggnad Stenstorps vårdcentral 


 Slutredovisning - Jättenegatan 4 


 Slutredovisning - Om- och tillbyggnad av Odensbergs Förskola och 


Kök 
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§ 8 Dnr 2024/00212 


Information om IT-säkerhet 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


I takt med samhällets digitalisering och ökande uppkoppling växer också 


dess sårbarhet exponentiellt. I dagens omvärld är det tydligt att flertalet 


organisationer och företag står inför utmaningar till följd av olika former av 


digitala störningar. Dessa störningar kan ha sin grund i illvilliga avsikter från 


externa aktörer, men de kan också uppkomma till följd av den ökade 


komplexiteten och med den, minskade robustheten i våra system. 


Det är av yttersta vikt att ha väl genomtänkt kontroll, robusta rutiner och 


effektiva processer för att säkerställa kommunens IT-säkerhet. Dessa 


åtgärder utgör en fundamental förutsättning för att kunna främja och 


utveckla våra verksamhetsprocesser ytterligare. Det är genom en proaktiv 


inställning till IT-säkerhet som vi kan förhindra potentiella hot och minimera 


risken för avbrott i våra digitala system. 


Det är viktigt att framhålla att en stark IT-säkerhetskultur inte bara är en 


nödvändighet för att skydda våra digitala tillgångar utan också en strategisk 


pelare för att uppnå målen i vår digitaliseringsstrategi. Genom att integrera 


säkerhetsaspekterna i våra digitaliseringsinitiativ kan vi säkerställa en hållbar 


och säker digital transformation som gynnar både medborgare och 


organisationen som helhet. 


Kontinuerlig utbildning och medvetandehöjande åtgärder är också avgörande 


för att skapa en stark säkerhetskultur. Det är genom att involvera och 


engagera hela organisationen, från ledning till medarbetare, som vi kan 


bygga upp en gemensam förståelse för vikten av IT-säkerhet och skapa en 


motståndskraftig och hållbar digital miljö. 


I sammanhanget är det även viktigt att etablera samarbeten och partnerskap 


med andra organisationer och myndigheter för att utbyta kunskap och bästa 


praxis inom området IT-säkerhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi 


stärka våra försvarsmekanismer och effektivt möta de ständigt föränderliga 


hotbilder som det digitala landskapet innebär. 


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-18 
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§ 9 Dnr 2024/00185 


Information om ändring av kommunstyrelsens 
delegationsbestämmelser 


Kommunstyrelsens utskott för stöd och services beslut 


1  Kommunstyrelsens utskott för stöd och service beslutar att lägga 


informationen till handlingarna. 


Information 


Kommunledningsförvaltningen har sett över delegationsbestämmelserna. Det 


har uppmärksammats både behov av ändringar och tillägg i 


delegationsbestämmelserna. Utöver språkliga förändringar och mindre 


justeringar har i huvudsak följande tillägg och större förändringar gjorts; 


- Utskottet för stöd och service och utskottet för social hållbarhet har fått 


motsvarande delegation som arbetsutskottet att svara på remisser, 


besluta om återremiss och ge uppdrag till förvaltningen inom sitt 


ansvarsområde, § 6.6, § 6.16 och § 6.18. 


- Det har införts en ny § 6.24 som innebär att arbetsutskottet ges 


delegation att utse prismottagare för hållbar utveckling till näringslivet 


och föreningslivet. Tillägget medför ingen praktisk förändring utan är 


av formaliserande karaktär. 


- Det har införts en ny § 9.10 som innebär att beslut om att omplacera 


eller stadigvarande förflytta personal delegeras. 


- Det har införts en ny § 10.17 som innebär att biträdande 


kommundirektör i första hand får besluta om att anlita inköpscentral 


och att uppdra åt tjänsteman på sådan inköpscentral att fatta beslut 


kopplat till upphandling.  


- När det gäller ordningen på delegaterna gällande ramavtal på 


ekonomiområdet, kapitel 10, har det förändrats på så sätt att dessa 


beslut i första hand ska fattas av biträdande kommundirektör. 


- I § 11.8 har en punkt lagts till som innebär att delegation ges till VA-


chefen om att ingå nyttjanderättsavtal på fastighet med 


avfallsanläggning, VA-anläggning eller biogasanläggning. 


- I § 11.17 föreslås en ny delegation till ordföranden om att besluta om  


undantag från riktlinjen för flaggning på kommunala fastigheter. 


- I § 14.13 och § 14.14 har VA-chefen lagts till som delegat vad gäller 


att fatta beslut om lokala naturvårdsprojekt och vattenvårdsprojekt. 


- Delegationen i § 17.8 gällande beslut om utsändning av viktigt 


meddelande till allmänheten har tagits bort ur 
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delegationsbestämmelserna då uppgiften har lagts på nämnden för 


samhällsskydd mellersta Skaraborg efter beslut av 


kommunfullmäktige. 


- Titlar på delegater har förändrats till följd av den senaste 


organisationsförändringen.  


Underlag 


 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-04-02 


 Förslag till delegationsbestämmelser 
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